

工 程 表

令和 7 年 5 月 14 日 作成

場所 大阪公立大学 杉本キャンパス

作業内容 フロン簡易点検

作業項目	月日(曜日)	6月																																
		1日 日	2日 月	3日 火	4日 水	5日 木	6日 金	7日 土	8日 日	9日 月	10日 火	11日 水	12日 木	13日 金	14日 土	15日 日	16日 月	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	23日 月	24日 火	25日 水	26日 木	27日 金	28日 土	29日 日	30日 月			
フロン簡易点検 旧教養地区(屋外作業)																																		
フロン簡易点検 本館地区(屋外作業)																																		
フロン簡易点検 理工地区(屋外作業)																																		
フロン簡易点検 法学部棟 ※各部屋入室あり																																		
フロン簡易点検 経済研究所棟 ※各部屋入室あり																																		
フロン簡易点検 工学部B棟 ※各部屋入室あり																																		
フロン簡易点検 工学部C棟 ※各部屋入室あり																																		

(備 考) ※1. 上記屋外作業においては基本的に部屋入室はございませんが、異常が発見された場合調査の為に入室させて頂く場合があります。