

工程表

令和 8年 5月 15日作成

場所 大阪公立大学 杉本キャンパス

作業者 (株)ジャパントーア

作業内容 フロン簡易点検

作業項目	6月																														
	1日 月	2日 火	3日 水	4日 木	5日 金	6日 土	7日 日	8日 月	9日 火	10日 水	11日 木	12日 金	13日 土	14日 日	15日 月	16日 火	17日 水	18日 木	19日 金	20日 土	21日 日	22日 月	23日 火	24日 水	25日 木	26日 金	27日 土	28日 日	29日 月	30日 火	
フロン簡易点検 旧教養地区(屋外作業)					→	→	→						→	→						→					→	→	→			→	
フロン簡易点検 本館地区(屋外作業)					→	→	→						→	→						→					→	→	→			→	
フロン簡易点検 理工地区(屋外作業)					→	→	→						→	→						→					→	→	→			→	
フロン簡易点検 法学部棟 ※各部屋入室あり																															
フロン簡易点検 経済研究所棟 ※各部屋入室あり																															
フロン簡易点検 工学部B棟 ※各部屋入室あり					→	→	→																								
フロン簡易点検 工学部C棟 ※各部屋入室あり					→	→	→																								

(備考) ※1. 上記屋外作業においては基本的に部屋内入室はございませんが、異常が発見された場合調査の為入室させて頂く場合があります。