


(仮称) 新B16棟新築工事 2週間工事予定表

| 日程 | | 工事内容 | 日程 | | 工事内容 |
|------|---|-----------|------|---|----------------------|
| 1/17 | 月 | 建方工事 | 1/24 | 月 | 木工事・電気工事・機械設備工事 |
| 1/18 | 火 | 建方工事 | 1/25 | 火 | 木工事・電気工事・機械設備工事 |
| 1/19 | 水 | 建方工事・屋根工事 | 1/26 | 水 | 木工事・屋根工事・電気工事・機械設備工事 |
| 1/20 | 木 | 木工事 | 1/27 | 木 | 木工事・屋根工事・電気工事・機械設備工事 |
| 1/21 | 金 | 木工事・左官工事 | 1/28 | 金 | 木工事・屋根工事・電気工事・機械設備工事 |
| 1/22 | 土 | 木工事・左官工事 | 1/29 | 土 | 木工事・屋根工事・電気工事・機械設備工事 |
| 1/23 | 日 | 木工事 | 1/30 | 日 | 休工日 |



施設課

直通電話：072-254-7786 内線電話：2141