


(仮称) 新B16棟新築工事 2週間工事予定表

日程		工事内容	日程		工事内容
1/31	月	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/7	月	木工事・屋根工事・外壁工事・足場解体・電気工事・機械設備工事
2/1	火	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/8	火	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/2	水	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/9	水	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/3	木	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/10	木	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/4	金	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/11	金	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/5	土	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/12	土	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/6	日	木工事・屋根工事・外壁工事・電気工事・機械設備工事	2/13	日	木工事・足場解体・電気工事・機械設備工事・外構工事



施設課

直通電話：072-254-7786 内線電話：2141