


(仮称) 新B16棟新築工事

2週間工事予定表

日程		工事内容	日程		工事内容
2/14	月	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/21	月	木工事・電気工事・機械設備工事・内装工事・外構工事
2/15	火	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/22	火	木工事・電気工事・機械設備工事・内装工事・外構工事
2/16	水	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/23	水	木工事・電気工事・機械設備工事・内装工事・外構工事
2/17	木	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/24	木	木工事・電気工事・機械設備工事・内装工事・外構工事
2/18	金	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/25	金	内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/19	土	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/26	土	内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事
2/20	日	木工事・内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事	2/27	日	内装工事・電気工事・機械設備工事・外構工事



施設課

直通電話：072-254-7786 内線電話：2141